

N°	Actions	Échéance prévue programme 2020-2026	État
1	Aménagement bureau secrétariat de la Mairie	2021	Terminé
10	VMC Salle des fêtes	2021	Terminé
17	Réparation mur de l'épicerie	2021	Terminé
19	Arrêt de bus RD469	2021	Terminé
23	Aménagement toilette PMR salle des fêtes	2021	Terminé
26	Sécuriser/embellir l'accès salle des fêtes par la porte de coté	2021	Terminé
30	Changement sol de l'appartement marronniers	2021	Terminé
38	Revoir le chauffage et le compteur de gaz de la salle des fêtes	2021	Terminé
42	Projet mise en place d'une barrière pour accès bois des Vernets	2021	Terminé
43	Mettre les panneaux d'affichage sur coté droit de la mairie	2021	Terminé
46	Démontage bascule place du village	2021	Terminé
51	Reprise de 2 regards rue des aigeottes	2021	Terminé
52	Éclairage public Balançon et rue du Revet	2021	Terminé
59	Reprises foncières SNCF	2021	Dossier en cours, objectif passage au conseil municipal le 19 novembre 2021
66	Réalisation enclos cuve gaz + sécurisation réseau gaz (peinture affichage)	2021	Suite contrôle SOCOTEC
64	Devenir partie nord du terrain parcelle YT67	2021	Situation améliorée mais il reste encore un effort à produire, courrier communiqué avec réalisation d'un nouveau bail du 01/09/2021 au 31/08/2022.
65	Déploiement fibre optique (FTTH)	2021	Réunion avec coordinatrice réalisée le 3/05/2021. tirage du câble sur votre commune en cours. Chef de chantier SABAOUI Rabah Salim : 4, Chemin de la Loye – Parcey (39) Tél : 0755238453
67	rénovation escalier appartement 4 place des cygnes	2021	Réalisation par Julien
61	Columbarium	2021	Réalisation début octobre
9	Diagnostic énergie du parc locatif	2021	RDV pris avec CIE DUPAQUIER le 17 novembre à 9h à la mairie puis visite des appartements
2	Organisation stationnement place de la mairie	2021	Phase 1 : peinture au sol bande de 3 mètres interdiction de stationner (engagé en attente de retour subvention) Phase 2 : peinture des places de stationnement
24	Travaux de remise en état du logement de l'épicerie	2021	Mise en vente du bâtiment
60	accès PMR église	2021	intégré dans le projet rénovation de la cure.
56	Étude pour les possibilités d'aménagement de la salle du conseil	2021	Étude en cours
62	Réparation mur des marronniers suite accident	2021	Engagé réalisation octobre 2021
11	Ravalement de façade sur les cotés de la salle des fêtes	2021	Engagé réalisation octobre 2021
14	Nettoyage bassin RFF	2021	Engagé, travaux en cours
16	Réparation mur du cimetière	2021	Dossier de demandes de subvention DST+DETR lancé Consultation à lancer
33	Aménagement piéton du hameau Balançon vers la rue de la Creuse.	2021	Devis à compléter suite aux prescriptions du CD39
39	Sécuriser le virage de Balançon (proche carrefour Bresilley)	2021	Devis à compléter suite aux prescriptions du CD39
49	Stores salle du conseil et ancien bureau de poste	2021	Devis Maison BONIN Foucherans DOLE - engagé
58	Porte d'entrée de la salle des fêtes	2021	Demande de devis en cours
13	Reprise pont de la chintre	2021	Attente retour dossier de demandes de subvention CD39 + Devis communiqué par la société JEUNOT
45	Miroirs routiers carrefour RD459/rue de la Chintre	2021	Attente retour dossier de demandes de subvention
50	Stabiliser le chemin au dessus du Val	2021	Attente retour dossier de demandes de subvention
55	Changement des panneaux de signalisation de la commune vétuste	2021	Attente retour dossier de demandes de subvention
63	Réparation porte sectionnelle suite accident	2021	Abandon vente du bâtiment
21	Porte entrée bâtiment de la salle du club	2021	3 devis communiqués de 2100 à 3500 € TTC
3	Banc public sur la place de la maire (arrêt de bus,...)	2021	1 banc type bois sous l'abris bus (réalisé) 1 banc pierre devant la mairie (livré) 2 bancs pierre sur la route de Balançon (livré) 2 banc salle des fêtes (livré)
44	Réflexion décorations lumineuses de Noël pour le hameau de Balançon	2021	Réalisation en cours par Julien
70	Changement fenêtres appartement 4 place des cygnes	2021	En attente du commencement des travaux
68	Mise en place des services techniques dans le bâtiment SIE route de Dijon	2022	
32	Rue de la Pétrouillère	2022	Travaux repoussé en 2021/2022
36	Aménagement rue du Revêt suite aux constructions	2022	Travaux repoussé en 2021/2022
4	Création logements mairie	2022	problème de dalle non coupe feu !
15	Désensablement de la fontaine du colombier	2022	Attente
69	Mise en place de paniers de basket sur le stade de Tennis	2022	
6	Toiture église coté mairie	2023	SIDEC (relance effectuée en mai 2021)
5	réhabilitation site de la cure	2023	Étude en cours
40	dispositif anti pigeons	2023	En lien avec la réfection de la toiture de l'église
34	Route de Malans	2024	
35	Route de Balançon - Bresilley	2025	
27	Structures multi jeux 3-12 ans	2026	
12	Projet isolation par l'extérieur du site des marronniers	abandon	chiffrage communiqué, abandon du projet
28	Sécurisation des bâtiments municipaux	abandon	Abandon
47	Réparation fuite fontaine des cygnes	non programmé	site classé - à évoquer avec le DRAC
7	Réflexion bâtiment musée et bâtiment stockage arrière mairie	non programmé	Étude en cours
8	Réflexion salle du club	non programmé	Étude en cours
37	Réflexion ancienne agence postale	non programmé	Étude en cours
53	Aménagement brise vue pour les poubelle des marronniers	non programmé	Étude en cours
54	Réflexion exploitation de l'espace disponible au dessus des garages des marronniers	non programmé	Étude en cours
22	Porte entrée de la voute	non programmé	Devis communiqué
57	Sécurisation piétons rue de la creuse	non programmé	Attente - en lien avec l'aménagement de la place de Thervey
48	Revoir les fenêtres du site des marronniers	non programmé	1 devis communiqué 23 800 € TTC
20	Menuiserie logement de la salle du club, ajout volet	non programmé	
41	Projet acquisition parcelle 528YR14 puis aménagement aire de pique-nique	non programmé	